

Zápisnica 3

Dátum	03.10.2018
Miesto	FIIT STU, 4.26
Zapisovateľ	Krištof Orlovský

Úvod

- V úvode sme si každý povedali na čom sme pracovali, čo si spomínam tak:
 - David, Adam Kiko – doplniť výstup o arl6
 - Paťo – kúsok upraviť textový wireframe o taby
 - Kiko Peťo Paťo – zlepiť naše scripty do jedného celku
 - Danko, Alan – doplniť schému (premiestniť celú kolekciu Tokens do konkrétnych článkov, vyhnúť sa odkazovaniu Fkey,)
- Prešli sme si Task-y, ukončené a rozrobené.
- Analyzovali sme možnosti TFS MS – pokúšali sme sa nájsť iterácie
- Nové Task-y
 - Doplnenie analýzy dostupných nástrojov. Pridanie nástroja ARL6
 - Proces importu
 - Návrh
 - Implementácia
 - Prototyp rozhrania
 - Výpis korpusov
 - Výpis článkov korpusu
 - Zobrazenie detailu článku s tab-mi
 - TAB1 – celý článok
 - TAB2- zoznam Token a jeho slovný druh
 - TAB3- NER
 - TAB4- usporiadaný zoznam slov
 - TAB5- histogram (koľko podstatných mien, príd. mien ...)
 - Crawler na extrakciu článkov z redakčných webov (Future task)
 - Možnosti filtrovania v MongoDB
 - Výstupom je krátky jednoduchý tutoriál
 - Vybrať články z daného korpusu
 - Vybrať články, kde je aspoň jedna entita typu „lokality“
 - Vybrať články podľa nejakého tag-u
 - Zoradiť články podľa počtu token-ov
 - Zobrazit' články podľa počtu slovies – console form
 - Celková architektúra (dokončiť, prerobiť do virtuálnej formy, uložiť)
 - TP Cup vyplniť veci okolo prihlášky

TP Cup

- Priradené primárne Júlii Krajčoviechovej.
- Dokončiť dokumenty týkajúce sa prihlášky na TP Cup
- Náš estimated time: 3
- Priorita: 1

Dplnenie analýzy dostupných nástrojov.

- Priradenie primárne Dávidovi Csomorovi
- Pridanie ARL6 nástroja do analýzy
- Porovnanie výstupov všetkých nástrojov
- Náš estimated time: 5
- Priorita 2

Upratať TFS

- Priradené primárne Petrovi Križanovi.
- Zjednotiť pravidlá týkajúce sa systému TFS a publikovať ich
- Náš estimated time: 5
- Priorita: 1

Proces importu

- Primárne priradené Krištofovi Orlovskému
- Náš estimated time: 8
- Priorita: 2

Prototyp rozhrania

- Primárne priradené Patrikovi Melicheríkovi
- Priorita: 2
- Náš estimated time: 13

Crawler

- Nepriradené zatiaľ
- Priorita: 4 a menej
- Estimated: nie je

Moznosti filtrovania z MongoDB

- Primárne priradené Daniel a Alan Kováčovi
- Priorita: 2
- Náš estimated time: 8

Architektúra systému

- Primárne priradené Alanovi Kováčovi
- Náš estimate: 3
- Priorita: 2